

महानगरपालिका औरंगाबाद

रमाई आवास योजना

घरकुल कक्ष

दारिद्र्य रेषेवरील घरकुलांचे बांधकाम चालू असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी
(प्रभाग अ ते फ)

अ. क्र.	लाभार्थी क्र.	लाभार्थ्यांचे नांव	प्रभाग	सद्यस्थिती
१	१३६	नंदकिशोर बाळाजी रगडे	प्रबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
२	१३५	सुरेश बाळाजी रगडे	प्रबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
३	४५०	येनुबाई शाहुबा दाभाडे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
४	४५९	शांताबाई अर्जुन मगरे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
५	४४९	वत्सलाबाई बालु बनसोडे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
६	४४४	गौतम कुंडलिक काळे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
७	४४२	बेबी रमेश काळे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
८	४५८	मिर्लींद रामभाऊ म्हस्के	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
९	४५६	शामराव रानुजी काळे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१०	४४७	इंदुबाई सखाराम प्रधान	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण
११	४४८	कौसल्याबाई शेषराव दाभाडे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२	११८४	अशोक नामदेव दाभाडे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१३	४५७	सर्जेराव विठ्ठलराव गवळे	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे लिंटेल् पर्यंत काम पूर्ण
१४	११५६	फकीरचंद सांडूजी थोरात	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१५	११५८	आसाराम सांडूजी रगडे	जयभिमनगर घाटी	लिंटेल् लेव्हल् पर्यंत काम पूर्ण
१६	९५२	अशोक सोनाजी गवळे	हर्षनगर	काम पूर्ण
१७	४३०	सुमन शिवाजी हिवराळे	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
१८	४४०	पदद्माकर रघुनाथ दाभाडे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१९	४३८	श्रीरंग पांडूरंग सरोदे	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
२०	४३६	विमल अशोक गायकवाड	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे

२१	४३३	गुंफाबाई घोंडीराम मुगदल	सिध्दार्थनगर	काम स्लॅब लेव्हल पर्यंत झाले आहे.
२२	४२९	संजय मैनाजी कांबळे	सिध्दार्थनगर	तळमजल्याचे काम फिनिशिंग पर्यंत पूर्ण
२३	९०९	भास्कर श्रीपत पारधे	सिध्दार्थनगर	तळमजल्याचे काम फिनिशिंग पर्यंत पूर्ण
२४	४२७	प्रभाकर श्रीपत पारधे	सिध्दार्थनगर	तळमजल्याचे काम फिनिशिंग पर्यंत पूर्ण
२५	३७९	बाळु श्रावण गायकवाड	आंबेडकरनगर	प्लास्टर पर्यंत काम पूर्ण
२६	४०९	पुष्पा गौतम भिवसने	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
२७	४१६	साईनाथ गैबीनाथ कांबळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
२८	४०३	बाळु तुकाराम नरवडे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिला मजला लिटेल लेव्हल पर्यंत पूर्ण
२९	३९८	उत्तम लिंबाजी कांबळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३०	४०७	हिरालाल फुलचंद डोंगरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३१	१४१	देवराव तुकाराम गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३२	४०२	कल्याण अण्णासाहेब म्हस्के	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३३	४०१	बाबासाहेब शंकर प्रधान	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३४	३९७	सुदाम तानाजी साळवे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३५	३८३	मोहन सांडू तुपे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३६	४१५	तुकाराम धनाजी मोकळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३७	३८८	सुनिल भिकाजी अंभोरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३८	४१७	कमलाबाई नाथाजी जाधव	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
३९	४११	लक्ष्मीबाई रामदास पडुळ	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
४०	४२०	भिमराव म्हातारजी सिरसाठ	आंबेडकरनगर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
४१	३८६	संजय ब्रम्हानंद कांबळे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
४२	६७६	शांताबाई मगन डोंगरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
४३	७०२	भाऊसिंग तुळशीराम तरटे (मयत) फकीरचंद भाऊसिंग तरटे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
४४	६९४	यादव सांडू भालेराव	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
४५	७६३	पुंडलिक बंडू बनकर	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
४६	४००	जनार्धन त्रंबक दिवेकर	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
४७	६८१	कौसाबाई तुळशीराम बनसोडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे

४८	७९७	आनंदा गोपाळ मिरे रुख्मीनीबाई आनंदराव मिरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
४९	३७३	विमलबाई एकनाथ भिवसने	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५०	६५९	कचरू भिकाजी मोकळे	आंबेडकरनगर	फिनिशिंगचे काम चालू आहे
५१	७००	कमलबाई जवाहरलाल फतपुरे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
५२	७३०	विश्वनाथ नारायण बोर्डे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५३	७४०	अशोक नारायण बोर्डे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५४	७०८	ठकुबाई अमृतराव शिरसाठ	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
५५	३८४	उत्तम सर्जेराव बनेकर	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५६	६७९	ताराचंद बालचंद भगुरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५७	३८९	कचरू शामलाल भेगुरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५८	६९७	संतोष तोताराम जमधेडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
५९	१११३	तात्याराव नाथाजी वानखेडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
६०	१११७	तेजराव माधवराव गायसमिद्ध	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
६१	३८५	किसन कोंडूजी भंडारे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
६२	३९६	विठ्ठल ओंकार कांबळे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम अपूर्ण
६३	११३६	विद्या राहुल साळवे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे लिंटेल् लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
६४	४१२	भास्कर नाथाजी वानखेडे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिला मजल्याचे फिनिशिंग पर्यंत झाले आहे.
६५	७४७	तोताराम म्हातारजी जमधेडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
६६	७५२	एकनाथ देवराव साबळे	आंबेडकरनगर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
६७	६५३	पद्माबाई अण्णा फुलपगारे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग पर्यंत काम झाले आहे
६८	६७८	रावसाहेब तुकाराम काकडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
६९	६९१	रूपाबाई लक्ष्मण डोळस	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग पर्यंत काम झाले आहे

७०	७४२	मकासरे खंडू आसाराम	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग पर्यंत काम झाले आहे
७१	७२४	सुभाष कन्हैया लसगरे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
७२	११४१	मधुकर येसाजी दांडगे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
७३	६९०	एकनाथ हरीभाऊ शिंदे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
७४	१११९	यशवंत चिंतामण गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
७५	८०२	रामभाऊ दगडू खरात	आंबेडकरनगर	फिनिशिंगचे काम चालू आहे
७६	३७७	सोनाबाई देवलाल लसगरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
७७	७४८	भिकाजी खंडू गोठवाल	आंबेडकरनगर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
७८	७७७	शामराव भिमराव शिरसाठ	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
७९	७४४	कडुबा खंडू मोकळे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिला मजल्याचे काम पूर्ण दुस-या मजल्याचे बाकी आहे
८०	७३५	रामदास शंकर दणके	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
८१	६९९	कैलास त्रिंबक साळवे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिला मजल्याचे काम फिनिशिंग पर्यंत झाले आहे.
८२	७६२	रावसाहेब खंडू खरात	आंबेडकरनगर	फिनिशिंगचे काम चालू आहे
८३	४१०	केसरबाई नामदेव लोखंडे	आंबेडकरनगर	प्लास्टर पर्यंत काम पूर्ण
८४	८०५	राघुजी रंजाजी गवई	आंबेडकरनगर	फिनिशिंगचे काम चालू आहे
८५	७१७	ज्ञानदेव श्रीपत शेजूळ	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
८६	६६४	आसराबाई कचरु जाधव	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
८७	७२१	प्रल्हाद येडूबा हिवराळे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे प्लिन बिम पर्यंत काम झाले आहे
८८	६५८	सविता बाळू दाभाडे	आंबेडकरनगर	प्लिथ बीम पर्यंत काम पूर्ण
८९	७८७	केसरबाई रंगनाथ तुपे	आंबेडकरनगर	प्लिथ बीम पर्यंत काम पूर्ण
९०	७२०	अंबादास नारायण खरात	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग चालू आहे
९१	७९८	नामदेव यशवंत पगारे	आंबेडकरनगर	काम लिंटेल् लेव्हल पर्यंत झाले आहे

९२	२५५	साहेबराव कडुबा ढेपे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
९३	८१७	सिताराम म्हातारजी नरवडे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
९४	२४७	तुकाराम रामभाऊ मोहन	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
९५	८६१	सिताराम दौलत मरसाळे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
९६	८२५	राजू यादवराव पट्टेकर	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
९७	११०४	राजू गंगाधर पगारे	ब्रिजवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम लिटेल लेव्हल पर्यंत झाले आहे
९८	२४९	भास्कर तानाजी मगरे	ब्रिजवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम लिटेल लेव्हल पर्यंत झाले आहे
९९	११००	प्रमोद सांडूजी नवगिरे	हर्सूल गांव	काम पूर्ण
१००	९६१	अशोक शामराव रंगड	शताब्दीनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१०१	२७०	कडुबा यादव केदारे	रमानगर	काम पूर्ण
१०२	२०१	गंगाबाई परसराम कटारे	पदमपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१०३	२०३	चंद्रशेखर गंगाराम बन्सवाल	पदमपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिला मजला अपूर्ण
१०४	१९८	भारत खंडूजी बंसवाल	पदमपूरा	काम पूर्ण
१०५	१९६	अशोक मुंजाजी वाहुळकर	पदमपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१०६	३१४	अनिता रवि बनकर	संसारनगर	काम पूर्ण
१०७	७५	सुनंदाबाई एकनाथ वर्धे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१०८	८५	प्रकाश दामोदर गायकवाड	मसनतपूर	काम पूर्ण
१०९	१०१	तेजराव लिंबाजी काकडे	मसनतपूर	काम पूर्ण
११०	८४	राधाबाई तुकाराम काकडे	मसनतपूर	प्लास्टर पर्यंत काम पूर्ण
१११	१०३	दशरथ सखाराम शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
११२	१०४	सुर्यभान फकीरा खरात	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
११३	७४	शोभाबाई उध्दवराव खरात	मसनतपूर	काम पूर्ण
११४	७७	येडुबा दिगंबर साळवे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
११५	९६	संताराम नारायण साठे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
११६	९२	नंदु होनाजी वाणी	मसनतपूर	काम पूर्ण
११७	९९	कै लास दामोदर सातदिवे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
११८	९७	भिमराव रानुजी खरात	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे

११९	१०६	शांतीलाल दौलत रगडे	मसनतपूर	काम पूर्ण
१२०	८३	नाना रावका जाधव	मसनतपूर	काम पूर्ण
१२१	२४३	समाधान वकीलाजी वर्धे	मसनतपूर	प्लास्टर आणि फिनिशिंग पर्यंत काम पूर्ण
१२२	२४४	सुभद्राबाई तुकाराम जगधने	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२३	९५	भाऊराव किसन साळवे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२४	८०	जगन्नाथ चोख्राजी नवगिरे	मसनतपूर	प्लास्टरचे काम पूर्ण
१२५	२३२	विश्वनाथ पिराजी गणराज	मसनतपूर	पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम पूर्ण
१२६	१०२	रमेश बाजीराव दाभाडे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२७	९४	सुमनबाई सावळाराम म्हात्रे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२८	२३८	रामभाऊ गायकवाड (मयत) नानुबाई रामभाऊ गायकवाड	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१२९	२४२	सुदाम सिताराम रगडे	मसनतपूर	काम पूर्ण
१३०	९८	भानुदास जयराम खरात	मसनतपूर	काम पूर्ण
१३१	८६	मथुराबाई तुळसाराम गवई	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१३२	७९	सुभाष एकनाथ बोर्डे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१३३	७८	रामभाऊ भानुदास खरात	मसनतपूर	काम पूर्ण
१३४	१०५	सखुबाई प्रभाकर काकडे	मसनतपूर	काम पूर्ण
१३५	९५०	त्रिपदा लक्ष्मण शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१३६	९४७	उत्तम रामजी गायकवाड	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१३७	८२	रमेश पांडुरंग म्हस्के (मयत) लक्ष्मीबाई रमेश म्हस्के	मसनतपूर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१३८	८१	गंगाधर रंगनाथ शिंदे	मसनतपूर	लिटेल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१३९	२३४	धर्मा बंडू घोरपडे	मसनतपूर	पहिल्या मजल्याचे लिटेल पर्यंत काम पूर्ण
१४०	८९	लक्ष्मण यमाजी भालेराव	मसनतपूर	पहिल्या मजल्याचे लिटेल पर्यंत काम पूर्ण
१४१	४९८	भगवान तुकाराम शेळके	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१४२	४६१	सांडू आसाराम बनकर	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१४३	४७४	विमलबाई शेषराव पगारे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१४४	४९५	शिवाजी त्रिंबक झिने	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१४५	४९४	कपुरचंद हरीशचंद्र नागवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण

१४६	४६५	लिलाबाई चंद्रकांत नवतुरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लास्टर व फिनिशिंगचे काम पूर्ण
१४७	४९७	कांतीलाल आंबादास डोंगरदिवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१४८	४९९	नितीन रमेश कसबे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१४९	४६७	वामन सदाशिव शेजुळ	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१५०	४९३	हौसाबाई तात्याराव निकाळजे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५१	४७३	रमेश बालाजी लांडगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५२	४८२	उध्दव बाळाजी लांडगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५३	४७७	द्रोपदाबाई लक्ष्मण	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१५४	४८८	शकुंतला दामोदर दाभाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५५	१०३४	रेषमाबाई राम मगरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५६	१००५	अशोक आनंद येवले	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५७	४७६	संजय किसनराव साबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५८	४६६	अरुण एकनाथ दाभाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
१५९	५००	पदमाबाई बाबुराव गायकवाड	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१६०	१६९	अशोक रंगनाथ मगरे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६१	११५	लिलाबाई बाबुराव गंगावणे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६२	१५२	आभाबाई अर्जून पगडे	चिकलठाणा	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१६३	१७२	कांता रामाजी मगरे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६४	१५९	प्रकाश एकनाथ ससाणे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६५	११९	सुधाकर नामदेव काकडे	चिकलठाणा	तळमजल्याचे स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१६६	११३	वामन अंबादास बनसोडे	चिकलठाणा	तळमजल्याचे प्लास्टर पर्यंत काम पूर्ण
१६७	१७९	साहेबराव भिमराव वाघमारे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६८	१६०	येणुबाई वामन वाघमारे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१६९	१५१	सुरुबाई शंकर मगरे	चिकलठाणा	काम पूर्ण
१७०	१५६	चंद्रभागाबाई यमाजी जाधव	चिकलठाणा	पहिला मजला लिंटेल् लेव्हलपर्यंत काम पूर्ण
१७१	१११	शोभाबाई दिलीप साळवे	चिकलठाणा	काम अंतिम टप्प्यात आहे
१७२	२	अर्जुन बळीराम इंगोले	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१७३	१०	येडूबा शंकर देहाडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे.

१७४	१८	अलकाबाई लिंबाजी हिवराळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक बाकी
१७५	५१	विश्राम दशरथ तायडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१७६	५२	पंडीतराव कचरु शिंदे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१७७	५५	महादु दशरथ नाडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे लिंटेल् लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१७८	६६	कमलाबाई सुर्यभान झेंडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१७९	१	गिताराम आसाराम वाघ	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८०	१५	कडूबा रामराव मोरे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८१	१६	रंगनाथ सुखदेव दाभाडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८२	४६	प्रकाश बिसन थोरात	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८३	१९	पुंजाराम रुंजाजी बोर्डे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८४	२५	सुरेश रंगनाथ हिवराळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
१८५	३२	फकीरा दौलत बोराडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८६	३१	लिलाबाई शामराव भुजंग	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८७	६८	किसन आढाव (मयत) राधाबाई किसन आढाव	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१८८	२४	भारत दामोधर नरवडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
१८९	११	लाला दगडू सरसांडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९०	३४	आश्रुबा बंडूजी वानखेडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९१	१४	आसराबाई भिकाजी बनकर	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९२	५४	कविता अनिल गायकवाड	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९३	२०	साखराबाई शंकर साबळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९४	४	भिमराव कचरु शेळके	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला, पहिला मजला व दुसरा मजला फिनिशिंगचे काम बाकी
१९५	२३	रामराव कचरु शिंदे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
१९६	३	संतोष विश्वनाथ पंडीत	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९७	३५	जगदिश सुदाम हिवराळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९८	५	अण्णा विठ्ठलराव भालेराव	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
१९९	३६३	पांडूरंग तुळशीराम कसबे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण

२००	३५९	दिलीप नागोराव शिनगारे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०१	३६०	शांताबाई मनोहर भुजंग	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०२	३४५	लिलाबाई तात्याराव साळवे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०३	३४६	संजय उत्तम बनसोडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०४	१२४७	मदन एकनाथ कांबळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०५	२६	पंचशिला उत्तम बनकर	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०६	१२	दादाराव तुकाराम म्हस्के	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक बाकी
२०७	५९	विमल सभाष गरबडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
२०८	२१९	कमलबाई नाना साळवे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
२०९	२२३	अनिता प्रताप कांबळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
२१०	२१५	अरुणा शिवाजी जाधव	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
२११	२१७	देवराव रामभाऊ नंदनवरे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम बाकी
२१२	२२१	इंदुबाई आसाराम शिंदे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
२१३	२१६	संतोष विठ्ठलराव जाधव	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
२१४	१९२	मच्छींद्र देवराव गायकवाड	राहूलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे
२१५	१८५	भास्कर किसन जावळे	राहूलनगर	काम पूर्ण
२१६	३२५	छबु तात्याराव कसबे	नक्षत्रवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम बाकी
२१७	३२६	भास्कर पंडीत खोतकर	नक्षत्रवाडी	काम पूर्ण
२१८	३२९	रावसाहेब शामराव पागोरे	नक्षत्रवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
२१९	३५१	अनिताबाई गिरधर नरवडे	नागसेननगर	काम पूर्ण
२२०	३६७	दादाराव वामन काकडे	नागसेननगर	काम पूर्ण
२२१	३५२	कारभारी नारायण शिरसाठ	नागसेननगर	काम पूर्ण
२२२	६७	छगन बाबुराव तांगडे	नागसेननगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम झाले आहे परंतु बांधकाम बाकी आहे .

२२३	३४२	भिमराव शंकर दिवेकर	ईटखेडा	फिनिर्शिग लेव्हलपर्यंत काम पूर्ण झाले आहे
२२४	३४४	ज्योती नामदेव वागलभाव	ईटखेडा	काम पूर्ण
२२५	३५८	गयाबाई उत्तम गजहंस	कबिरनगर	काम पूर्ण

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

